



Głogów, 01.12.2020r.

KONSPEKT PEUG II

Dot. Wspólnych założeń i rozwiązań dla projektu strategicznego realizowanego w ramach RPO WD 2021-2027, pn. PEUG II - Zwiększenie potencjału Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych poprzez poszerzenie jej zasobów bazodanowych i e-usług publicznych oraz powiązanie z Geoportalem Dolny Śląsk .

1. Partnerzy w Projekcie :

- **Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego ,**
- **Województwo Dolnośląskie – Geodeta Województwa.**

2. Faza koncepcyjna przewidziana na 2021 r. (Projekt nie wystartuje we wskazanym roku, zatem partnerzy mają czas na rzeczowe przygotowanie do potencjalnych konkursów) :

- stworzenie dokumentacji konkursowej planowane jest do końca IV kwartału 2021 roku.
- faza koncepcyjna zakładałaby również skierowania pisma intencyjnego do Powiatów Województwa z odniesieniem się do celów projektu, czy mechanizmy zaproponowane w PEUG II odpowiadają Powiatom oraz do wskazania ewentualnych uwag,

3. Koncepcja realizacji :

- Celem projektu jest kontynuacja projektu PEUG poprzez :

- poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Obiektów Topograficznych (BDOT500 i BDOT10k), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (równorzędne dla obu partnerów) w takim ujęciu iż, kolejne bazy danych muszą być funkcjonalne zarówno dla Powiatów i Województwa,
- rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie e-usług,





- umożliwienie wymiany danych pomiędzy powiatowymi systemami bazodanowymi, a Geoportalem Dolny Śląsk, w zakresie wybranych danych z EGİB, BDOT500, BDOT10k – kluczowy element partnerstwa przy projekcie z Geodetą Województwa, planowanie inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
- podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej, oraz przeniesienie części zasobów powiatowych do infrastruktury teleinformatycznej UMWD zrealizowanej w ramach projektu MIT ze środków RPO WD na lata 2007-2013,
- podniesienie kompetencji pracowników Starost Powiatowych i Województwa Dolnośląskiego w zakresie świadczenia e-usług,

Dodatkowe profity :

- Powiększenie zasobów i e-usług publicznych PEUG wymagać będzie również powiększenia infrastruktury sprzętowej i sieciowej Beneficjentów,
- Uzasadnieniem konieczności realizacji projektu jest rosnąca potrzeba łatwego dostępu do informacji publicznej, bez wizyty w urzędzie. Potrzeba ta dotyczy zarówno mieszkańców Dolnego Śląska jak i przedsiębiorców a także instytucji publicznych, które oczekują szybkiego dostępu do informacji z zakresu baz danych: Ewidencji Gruntów i Budynków (EGİB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Obiektów Topograficznych (BDOT500 i BDOT10k), wyłączeń z produkcji rolnej i leśnej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu podejmowania decyzji i zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym,
- Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie potencjału powiatów i województwa dolnośląskiego poprzez wzbogacenie ich o nowe zasoby informacyjne.
- Projekt zakłada również uruchomienie nowych e -usług publicznych w zakresie baz danych wyłączeń z produkcji rolniczej i leśnej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.





4. Finansowanie :

Planowany poziom dofinansowania we Środków Unijnych – przyjmuje się założenie 70% wartości projektu,

Szacowany wkład własny – środki zgromadzone wspólnie przez ZPWD oraz UMWD, również z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji konkursowej i pozostałych kosztów z tym związanych . Ponadto, koszt realizacji projektu nie jest kosztem jednorazowym, ale wydatki będą ponoszone przez Beneficjentów proporcjonalnie do udziału w projekcie oraz zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań.

5. Zakładany okres realizacji projektu :

IV kwartał 2021 – IV kwartał 2026

6. Kamienie milowe projektu:

Warunek podstawowy – część usług będzie działać w momencie pełnego dostosowania baz danych do obowiązujących rozporządzeń, konieczność sprawdzenia istniejących baz danych w zakresie dostosowania do obecnych rozporządzeń ,

- ✓ Wdrożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych
- ✓ Inwentaryzacja obecnego stanu sprzętu, usług, dostawców
- ✓ Określenie, jakie usługi chcemy mieć
- ✓ Konsultacje możliwości technicznych z obecnymi dostawcami rozwiązań
- ✓ Wybór sprzętu, który spełni wymagania

- 1) Zakup i instalacja infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej,
- 2) Pozyskanie danych do świadczenia nowych e-usług (EGiB, GESUT, BDOT 500, gruntów wyłączanych z produkcji rolnej i leśnej)





- 3) Wytworzenie nowych e-usług
- 4) Uruchomienie szyny wymiany danych między Beneficjentami projektu
- 5) Działania szkoleniowe i promocyjne w projekcie

Powiązanie szkoleń specjalistycznych z głównym zamówieniem (przy projekcie PEUG nikt nie zgłosił się do zadania „szkolenia specjalistyczne”)

**** Konspekt powstał w oparciu o treść „ Fiszki zgłoszeniowej projektu strategicznego realizowanego w ramach RPO WD 2021-2027” autorstwa Pani Iwony Nakoniecznej, Pana Marka Bittnera, Pana Krzysztofa Siudzińskiego oraz Pana Pawła Kaśków , a także konsultacjami między Dyrektorami PODGiK Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Reprezentantami ZPWD).***